

HOVEDPLAN VANN										
20.10.2010										
PLANPERIODE 2011 - 2014										
Anbefalt	Prosjekt	Planlegging	Byggestart	Total	Budsjett			Sum	Gjenst.	
prioritet		år	oppstart	kostnad	2011	2012	2013	2014	2011-2014	
			år							
1	Behandlingsanlegg Andsvann	2010		100	100				100	0
2	Heggelia boligfelt, Skogveien 500meter	2010-2011	2011	3000	2020	980			3000	0
3	Klausulering Andsvann			500	50	450			500	0
4	Heggelia boligfelt, (nye boliger forsvaret) meter 300	2011	2011	1500		550	950		1500	0
5	Heggelia boligfelt ved Hol		2011	300	300				300	0
6	SAS bygget - Stridsvogna forsvaret 600m	2010-2011	2011	3000	3000				3000	0
7	Vann til Gartneriet 250meter , 63mm		2011	200	200				200	0
8	Lia boligfelt-Andslimoen, 900m, 160mm PE	2011	2011	1000					0	1000
9	Utskifting kummer og sluser			1000	250	250	250	200	950	50
10	Lekasjesøking, hovedledning fra Bardufoss vannbeh.			300	100	100	100		300	0
11	Øverbygd, utskifting ledninger,kummer,			500	100	100	200	100	500	0
12	Ledningskartlegging , Gemini VA			400	100	100	100	100	400	0
13	Vann til Keianes, planlegging 9 km og høydebasseng	2011		90	40	50			90	0
14	Fagerfjell , planlegging	2011		90	90				90	0
15	Videre vann Målsneshalvøya, planlegging	2011		90	90				90	0
16	Nedrum - Skjold ny ledning , 2 km 225mm	2011		4000	50	950	50		1050	2950
17	Fagerlund boligfelt tilknytning ved vei			300	300				300	0
18	Nedrum , ombygging behandlingsanlegg m/siler og UV	2009-2011		5000	50	1000	3950		5000	0
19	Høydebasseng Øverbygd 1000m3 m/ledning	2009-2011		6800	50	150	1250	4300	5750	1050
20	Målsnes, , Kryss-T.Andersen kai, 900m, del 3	2011-2012		3000	50	50			100	2900
21	Krokbekken del 2, 200m(veien-Fagerlidal skole)	2010	2011	600		600			600	0
22	Trykkøkning Målsnes ved kryss Navaren,og ledning		2011	500		500			500	0
23	BVG skole - Sundlia leir kryssing av E-6 100m			100		100			100	0
24	Rustad leir - Vilje boligfelt			400		400			400	0
25	Krisevann/ reservevann Øverbygd, planlegging			50		50			50	0
26	Ny Inntaksledning Andsvannet 900m			2000		50			50	1950
28	Stridsvogna - Fossmoen planteskole 3,2 km, planlegging	2012		70		70			70	0
29	Lamo - Øvre Rossvoll , 160mm, 500m			500		500			500	0
30	Fleskmoen - Buktamoen 3,7km, Ny hovedledning			4040	40			2000	2040	2000
31	Møllerhaugen, krisevann, dam			50			50		50	0
32	Vann Ledning til camping ved Myrefjell ved Fossli			20	20				20	0
33	Trykkøkning, krisevann fra Bardu 2 stj.			400			100	300	400	0
34	Vann til Teigen , Takelvdal			100					0	100
				40000	7000	7000	7000	7000	28000	

HOVEDPLAN AVLØP

20.10.2010

PLANPERIODE 2011-2014

Prior- nr	Anbef. pr.	Prosjekt	Planlegging år	Byggestart år	Total kostnad	Budsjett				Sum 2011-2014	Sum gjenværende arbeider
vann						2011	2012	2013	2014		
	1	Renseanlegg Andslimoen, fin og grov garderobe	2011		2 500	1 500	1 000			2 500	-
12	2	Ledningskartlegging gemini VA og septikregistrering			350	200	100	50		350	-
2	3	Heggelia boligfelt ,Skogveien, 500m, SP,OV	2011		2 450	1 080	1 140			2 220	230
	4	ARA , diverse maskiner og skraper			400	100	100	100	100	400	-
	5	Fossmoen slamdeponi, flis, blanding			300	50	100	100	50	300	-
	6	Krokbekken, kummer og sluker			300	100	100	50	50	300	-
	7	Scania - Velta, ny pumpeledning 1000m	2011	2014	3 000	50			700	750	2 250
	8	Rognlia - Jensberg, 25 hus ,LPS	2011	2014	4 100	90			1 000	1 090	3 010
	9	Rundhaug, infiltrasjonsanlegg, planlegging	2012	2013	5 000		50	1 000	2 000	3 050	1 950
	10	Bjørnåsbakken - flystasjonen, 600m ,P6 utgå	2010		1 500	-	-			-	1 500
17	11	Fagerlund boligfelt , flytting av ledning	2011		200	200				200	-
9	12	Renovering kummer og ledninger			550	250		300		550	-
	13	Olsborg ved skole,Overvann , 400m	2011	2012	460	50	140			190	270
	14	Tømmestasjoner for bobiler ved Lian caravan,P10			100	100				100	-
	15	Olsborgmoen vest OV, nye sluker ved barnehage			300	200	100			300	-
21	16	Fagerlidal skole - Krokbekken 100m	2011-2012		200		200			200	-
	17	ØRA renovering SD anlegg			300		300			300	-
	18	Heggelia leir, selvfallsledning mot P1 150m			300		300			300	-
24	19	Rustad Leir- Vilje, langs Kapellvg 200m	2011		400	30	370			400	-
	20	Rustad leir, 400m ,kryssing E-6			650			650		650	-
23	21	BVG skole - Sundlia leir kryssing av E-6 100m			200			100	100	200	-
	22	Moen, 500m , filming			50			50		50	-
	23	ØRA, ombygging for mottak av septikslam	2010-2011		1 600			1 600		1 600	-
	24	Nye pumpestasjoner			500					-	500
	25	P3 - Barduelva , overløp 200m			200					-	200
	26	Skogbrukets hus - P6, ny ledning 300m			450					-	450
	27	Målsnesløyva									
					26 360	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000	10 360